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Projektsteckbriefe

Y80 – Standort Irchel

Gebäudetyp	 Multifunktionales Laborgebäude
Hauptnutzfläche (m2)	 2 450 (Bauprojekt 09/2019)
Investitionen (MCHF)	 46,4 (Kostenvoranschlag Bauprojekt 09/2019, ohne Ausstattung) und 9,1 Ausstattung

(Kostengrobschätzung ±30%)
Planungsphase 2013–2020 

Bauphase 2021–202
Meilensteine, 	 – Wettbewerb entschieden

erreicht per 31.12.2019	 – Planungsvorgaben UZH definiert
– Machbarkeitsstudie abgeschlossen
– Projektierungskredit (4.5 MCHF)
– Vorprojekt abgeschlossen
– Generalplaner-Vertrag abgeschlossen
– Baugesuch eingereicht

Meilensteine bis 31.12.2020	 – Erhöhung Projektierungskredit (7.2 MCHF) 
		 – Bauprojekt inkl. Kostenvoranschlag abgeschlossen

– Bauentscheid und (Teil-)Baufreigabe liegen vor
– Objektkredit beantragt und bewilligt

In den Standortplanungen für den Campus Irchel wurden 
als strategische Entwicklungsanforderung der Universität 
Zürich (UZH) Sonderflächen für die Forschung einge-
bracht und Teile des Areals Irchel-Süd für spezielle For-
schungseinrichtungen definiert.

Das Bauvorhaben eines multifunktionalen Laborbaus 
(Y80) in Irchel-Süd nimmt diese Entwicklungsperspektive 
auf und stellt Flächen für dringliche Wachstumsbedürfnis-
se zur Verfügung. 

Das Bauvorhaben dient der Arrondierung von Flächen 
für invasive Eingriffe an Grosstieren mit Laborflächen für 
das Biologische Zentrallabor (BZL), die Forschungsein-
heit für Muskel-Skelett-Forschung (MSRU) sowie für das 
dem MSRU übergeordnete Kompetenzzentrum für ange-
wandte Biotechnologie und molekulare Medizin der UZH 

(CABMM). Zusätzlich wird es den Abgang von Mietflä-
chen am Irchel für das Institut für Molekulare Krebsfor-
schung (IMCR) kompensieren. Aufgrund der externen 
Abhängigkeiten durch Ausserbetriebnahme der BZL-Flä-
chen auf dem Areal des Universitätsspitals (2022) und der 
zu erwartenden Kündigung der IMCR-Flächen im Bau Y17 
(2022) durch die ETH besteht für das Bauvorhaben ein 
hohes zeitliches Risiko.

Das Projekt verfügt seit 2016 über eine gültige Baubewil-
ligung. Aufgrund der umfangreichen Projektänderungen 
in den Jahren 2017/2018, die unter anderem zu einer erheb-
lichen Vergrösserung des Gebäudes führten, mussten die 
Planungsphasen wiederholt und das Baugesuch neu ein-
gereicht werden.
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